

**Projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” progress
2014. gada novembrī**

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 27.06.2014. noslēgusi līgumus ar SIA „Ostas celtnieks” par siltumtrašu rekonstrukciju 2014.gadā šādos objektos:

1. Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 (3.etaps).
2. Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19.
3. Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā, Ventspilī.
4. Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī.
5. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 2.posms.
6. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms.
7. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms.
8. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 5.posms.

2014.gadā kopā plānots nomainīt 4,7 km vecās kanāla tipa siltumtrases ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

Noslēgto līgumu ietvaros siltumtrašu rekonstrukcijas būvdarbi notiek šādos objektos:

1. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 (3.etaps)”:
 - Visi būvdarbi ir pabeigti, tiek kārtota izpilddokumentācija.
2. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19”:
 - Visi būvdarbi ir pabeigti, tiek kārtota izpilddokumentācija.
3. Objektā „Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā, Ventspilī”:
 - Visi būvdarbi ir pabeigti, tiek kārtota izpilddokumentācija.
4. Objektā „Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī”:
 - Visi būvdarbi ir pabeigti, tiek kārtota izpilddokumentācija.
5. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 2.posms”:
 - Teritorijas labiekārtošanas darbi, tiek kārtota izpilddokumentācija.
6. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms”:
 - Visi būvdarbi ir pabeigti, tiek kārtota izpilddokumentācija.

7. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms”:
 - Būvdarbi iet uz beigām, tiek kārtota izpilddokumentācija.
8. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 5.posms”:
 - Teritorijas labiekārtošanas darbi, tiek kārtota izpilddokumentācija.

Būvuzraudzību projekta ietvaros 2014. gadā rekonstruējamiem siltumtrašu objektiem veic SIA „Geo Consultants”.



Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 (3.etaps)



Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 (3.etaps)



Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas
Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19



Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas
Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19



Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā,
Ventspilī



Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā,
Ventspilī



Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī



Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī
2.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī
2.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī
5.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī
5.posms



IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

