

**Projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” progress 2014.
gada oktobrī**

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 27.06.2014. noslēgusi līgumus ar SIA „Ostas celtnieks” par siltumtrašu rekonstrukciju 2014.gadā šādos objektos:

1. Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 (3.etaps).
2. Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19.
3. Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā, Ventspilī.
4. Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī.
5. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 2.posms.
6. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms.
7. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms.
8. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 5.posms.

2014.gadā kopā plānots nomainīt 4,7 km vecās kanāla tipa siltumtrases ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

Noslēgto līgumu ietvaros siltumtrašu rekonstrukcijas būvdarbi notiek šādos objektos:

1. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 (3.etaps)”:
 - Pabeigti siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbi;
 - Objektā sākas labiekārtošanas darbi.
2. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19”:
 - Pabeigti siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbi;
 - Objektā sākas labiekārtošanas darbi.
3. Objektā „Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā, Ventspilī”:
 - Pabeigti siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbi;
 - Objektā sākas labiekārtošanas darbi.
4. Objektā „Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī”:
 - Pabeigti siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbi;
 - Objektā sākas labiekārtošanas darbi.
5. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 2.posms”:
 - Pabeigti jaunās siltumtrases montāžas darbi, tiek turpināti vecās siltumtrases demontāžas darbi;
 - Objektā sākas labiekārtošanas darbi.

6. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms”:
 - Pabeigti siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbi;
 - Objektā sākas labiekārtošanas darbi.
7. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms”:
 - Pabeigti siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbi;
 - Objektā sākas labiekārtošanas darbi.
8. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 5.posms”:
 - Pabeigti jaunās siltumtrases montāžas darbi, tiek turpināti vecās gaisa siltumtrases demontāžas darbi;
 - Objektā sākas labiekārtošanas darbi.

Būvuzraudzību projekta ietvaros 2014. gadā rekonstruējamiem siltumtrašu objektiem veic SIA „Geo Consultants”.



Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 (3.etaps)



Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 (3.etaps)



Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19



Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19



Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā, Ventspilī



Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā, Ventspilī



Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa
siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī



Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa
siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no
nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz
nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī
2.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no
nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz
nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī
2.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī
5.posms



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī
5.posms



IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

