

**Projekts „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”,  
Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/050**

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 27.06.2015. noslēgusi līgumus ar SIA „Ostas celtnieks” par siltumtrašu rekonstrukciju 2015. gadā šādos objektos:

1. Siltumtīklu rekonstrukcija no Talsu ielas Nr.39 līdz Talsu ielai Nr.37, Nr.35, Ventspilī.
2. Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12, Ventspilī.
3. Siltumtīklu rekonstrukcija Saules ielas 40-44 kvartālā, Ventspilī.
4. Siltumtīklu rekonstrukcija Poruka ielas 9, 11, 13 kvartālā, Ventspilī.
5. Siltumtīklu rekonstrukcija no Saules ielas 106 līdz Saules ielai 114, 116, Ventspilī.
6. Siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 13, 15, 17, 19, 21, Brīvības ielā 23, 25, Ventspilī.
7. Siltumtīklu rekonstrukcija posmā starp ēkām Pētera 26 un 28, Ventspilī.
8. Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tirdzniecības ielā 10, Ventspilī.
9. Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.11 līdz Lidotāju ielai Nr.13, Ventspilī.
10. Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.20 līdz Lidotāju ielai Nr.22, Saldus ielai Nr.3, Nr.1, Ventspilī.


Projekta ietvaros 2015. gadā tiks rekonstruēti 9 siltumtīklu posmi ar kopējo garumu 1 465 m un izbūvēts no jauna 1 posms ar garumu 131 m.

Noslēgto līgumu ietvaros siltumtīklu rekonstrukcijas būvdarbi notiek šādos objektos:


1. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no Saules ielas 106 līdz Saules ielai 114, 116, Ventspilī”:
  - vecie cauruļvadi un betona kanāli ir demontēti;
  - ir izbūvēti cauruļvadi posmos no ēkas Saules ielā Nr.106 līdz Saules ielai Nr.116 un Saules ielai Nr.114.
2. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija Saules ielas 40-44 kvartālā, Ventspilī”:
  - objektā ir atrakta būvbedre siltumtrases montāžai un ir veikta esošās siltumtrases demontāža;
  - ir izbūvēts cauruļvadu posms no pieslēguma vietas līdz Saules Nr.44, 42 un 44.
3. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija posmā starp ēkām Pētera 26 un 28, Ventspilī”:

- objektā ir atrakta būvbedre siltumtrases montāžai un veikta esošās siltumtrases demontāža;
  - ir izbūvēts cauruļvadu posms starp Petera Nr.26 un 28.
4. Objektā „Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tīrgus ielā 10, Ventspilī”:
    - ir veikta būvbedres atrakšana siltumtrases montāžai;
    - Ir izbūvēts cauruļvadu posms no L2 līdz L7.
  5. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12, Ventspilī”:
    - objektā ir atrakta būvbedre siltumtrases montāžai un veikta esošās siltumtrases demontāža, posmā starp Siguldas Nr.12 un Nr.14, no atzarojuma Nr.4 līdz Siguldas Nr.12A un 14;
    - ir izbūvēts cauruļvadu posms starp Siguldas Nr.12 un Nr.14, no atzarojuma Nr.4 līdz Siguldas Nr.12A un Nr.14.
  6. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.20 līdz Lidotāju ielai Nr.22, Saldus ielai Nr.3, Nr.1, Ventspilī”:
    - objektā ir atrakta būvbedre siltumtrases montāžai un veikta esošās siltumtrases demontāža no pieslēguma vietas līdz Lidotāju Nr.20, 22 un Saldus Nr.3;
    - ir izbūvēts cauruļvadu posms no pieslēguma vietas līdz Lidotāju Nr.20, 22 un Saldus Nr.3.
  7. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.11 līdz Lidotāju ielai Nr.13, Ventspilī”:
    - objektā ir atrakta būvbedre siltumtrases montāžai un veikta esošās siltumtrases demontāža posmā no mezgla Nr.1 līdz Lidotāju ielā 11.

Būvuzraudzību projekta ietvaros 2015. gadā rekonstruējamiem siltumtrašu objektiem veic SIA „Geo Consultants”.



Siltumtrase rekonstrukcija starp ēkām Saules ielā  
Nr.106, Nr.114 un Nr.116, Ventspilī



Siltumtrase rekonstrukcija starp ēkām Saules ielā  
Nr.106, Nr.114 un Nr.116, Ventspilī



Siltumtrase rekonstrukcija starp ēkām Saules ielā  
Nr.106, Nr.114 un Nr.116, Ventspilī



Siltumtrase rekonstrukcija starp ēkām Saules ielā  
Nr.106, Nr.114 un Nr.116, Ventspilī







Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20,16/18, 14, 12a, 12



Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20,16/18, 14, 12a, 12




Vienkāršotā siltumtrases rekonstrukcija no Lidotāju ielas 20 līdz Lidotāju ielai 22, Saldus ielai 1, 3, Ventspilī



Vienkāršotā siltumtrases rekonstrukcija no Lidotāju ielas 20 līdz Lidotāju ielai 22, Saldus ielai 1, 3, Ventspilī





Vienkāršotā siltumtrases rekonstrukcija no Lidotāju ielas 11 līdz Lidotāju ielai 13, Ventspilī



Vienkāršotā siltumtrases rekonstrukcija no Lidotāju ielas 11 līdz Lidotāju ielai 13, Ventspilī



IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ

